庆元农村工作
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2014年1-11月全县特扶项目实施情况通报
2014年我县实施特扶项目22个，概算总投资5.38亿元，截止11月底，项目开工21个，完成年度计划的有4个，累计完成总投资62735万元，完成年度投资计划的116.6%，完成省特扶资金投入15272万元，实际完成省特扶资金报账12204万元。
其中完成特扶资金报账的项目有4个，分别是涉农信贷担保、续建农民异地搬迁小区、续建二中迁建、低收入人群参加社会保险补助（涉农信贷担保项目已完工，成立全省首家县级涉农抵押担保公司，累计完成总投资10000万，完成特扶资金注入1000万；续建农民异地搬迁小区项目完成1342万特扶资金报账；续建二中迁建项目完成1000万特扶资金报账；低收入人群参加社会保险补助项目完成330万特扶资金报账）；启动特扶资金报账的项目有14个；没开始报账的项目有4个，分别是毛竹运材林道建设、生态精品农业、生态文明精品示范村、农村小型公益设施。
请各相关单位对照年度计划和考核要求，加快进度、落实责任，精心组织项目实施，做好项目资金使用的公示公告工作，全面完成年度工作目标任务。
附：2014年11月特扶项目实施进度表
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	2014年11月特扶项目实施进度表

	序号
	项目名称
	建设内容和规模
	2014年投资计划
	累计完成工程量   （文字简述）
	累计完成投资额（万元）
	完成特扶
报账
	完成特扶计划的%
	备注（是否完工等）

	
	
	（项目个数）
	小计
	省特扶政策补助
	
	总计
	市县财政投入
	省级原渠道补助
	省特扶补助
	自筹及其他
	
	
	

	　
	合  计
	22
	53798 
	20000 
	　
	62735 
	23845 
	3188 
	15272 
	20430 
	12204 
	61.0 
	　

	一
	扶贫开发类
	9
	27438 
	6120 
	　
	41071 
	16458 
	620 
	5531 
	18462 
	3747 
	61.2 
	　

	(一）
	科技扶贫
	1
	954 
	390 
	　
	958 
	0 
	69 
	327 
	562 
	20 
	5.1 
	　

	1
	农业科技
示范基地建设
	加强与省农科院科技合作，编制《浙江庆元山地现代农业科技综合体示范区》规划，开展松花菜育种试验（二期），新建菌棒工厂化生产厂20个，进行GLP832连栋塑料菇棚改造2.8万平方米。
	954 
	390 
	完成《浙江庆元山地现代农业科技综合体示范区》规划编制；菌棒厂已建成10个，GLP832连栋塑料菇棚改造3.04万平方米
	957.6
	　
	68.58
	327.2
	561.82
	20
	5.1 
	　

	（二）
	产业扶贫
	2
	4974 
	2560 
	　
	5857 
	1063 
	0 
	2293 
	2501 
	718 
	28.0 
	　

	1
	低收入
农户产业扶贫
	通过各类组织带动、生产资料补助等方式，扶持高山远山地区和扶贫重点村留守的纯农户（大部分为低收入农户）发展“菌、竹、果、蔬、茶”和畜禽养殖等实施风险小、操作性强、有针对性的特色产业
	614 
	400 
	共实施39个项目，其中已启动26个项目，完工10个。
	791 
	0 
	0 
	300 
	491 
	82.956
	21 
	　

	2
	产业发展
基地道路建设
	新建毛竹运材道70公里，硬化竹林主干道70公里。完成隆宫乡蓬桥至隆宫农村公路2公里的路基工程，隆宫乡里地至莲湖源尾、五大堡乡西坑至吾际下农村公路5.8公里的路基、路面工程，隆宫乡里地口至里地农村公路2.6公里的水毁修复。
	4360 
	2160 
	　
	5066 
	1063 
	0 
	1993 
	2011 
	635 
	29.4 
	　

	①
	毛竹运材林道建设
	新建毛竹运材道70公里，硬化竹林主干道68公里。
	2100 
	1500 
	已完成：1.主干道硬化58公里,2.新建运材道60公里
	1810
	　
	　
	1357.5
	452.5
	0
	0 
	　

	②
	毛竹主产区农村公路
	完成隆宫乡蓬桥至隆宫农村公路2公里的路基工程，隆宫乡里地至莲湖源尾、五大堡乡西坑至吾际下农村公路5.8公里的路基、路面工程，隆宫乡里地口至里地农村公路2.6公里的水毁修复。
	2260 
	660 
	隆宫乡蓬桥至隆宫农村公路累计完成清表45802 m2，路基挖方110343 m³，路基填方56380m³，进行挡土墙和桥梁浇筑。隆宫乡里地至莲湖源尾、五大堡乡西坑至吾际下农村公路已完工。里地口至里地水毁修复已完成。
	3256
	1063
	0
	635
	1558
	635
	96.2 
	　

	（三）
	金融扶贫
	1
	10000 
	1000 
	　
	10000 
	5000 
	0 
	1000 
	4000 
	1000 
	100 
	　

	1
	涉农信贷担保
	升格成立全省首家县级涉农抵押担保公司，承担农村集体林权、集体土地承包经营权、农村集体土地建设用地和农民房产权（含农民异地搬迁安置房）提供抵押贷款担保,担保量7亿元，每年可惠及农户8000余户
	10000 
	1000 
	已完成
	10000
	5000
	　
	1000
	4000
	1000
	100 
	　是

	2
	扶贫小额信贷
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（四）
	就业扶贫
	1
	300 
	200 
	　
	244 
	0 
	55 
	189 
	0 
	92 
	46 
	　

	1
	农村实用
人才培训
	培育农村创业创新型人才、技能型人才1500人，包括电子商务、来料加工、“农民专家”、“菇乡师傅”、“庆元技工”、特种行业操作工、企业文员、第三产业服务员等
	300 
	200 
	完成培训人数共计1343，其中“农民专家”认定培训43人，电子商务培训470人，企业文员培训252人，保健按摩培训99人，初级美容培训159人，“庆元技工”培训320人.
	244
	　
	55
	189
	　
	92.4151
	46 
	　

	（五）
	卫生扶贫
	1
	415 
	248 
	　
	217 
	0 
	217 
	0 
	0 
	200 
	81 
	　

	1
	医疗救助
	设立医疗救助专项资金，对符合条件的因病致贫群众开展医疗救助
	415 
	248 
	庆民[2014]39号批准下拨3月份医疗救助金40.51万元，救助168人；庆民[2014]87号批准下拨6月份医疗救助金70.34万元，救助227人；庆民{2014}128号批准下拨9月份医疗救助金106.26万元，救助303人
	217.11
	　
	217.11
	　
	　
	200
	81 
	　

	（六）
	教育扶贫
	1
	50 
	50 
	　
	50 
	0 
	0 
	50 
	0 
	44.9 
	89.8 
	　

	1
	因学致贫农户教育特别救助
	对因学致贫农户开展教育救助，帮助贫困学子顺利完成学业，减轻农户家庭教育负担
	50 
	50 
	完成50万元申请工作，已发放44.9万，剩余5.1万在走发放程序。
	50
	　
	　
	50
	　
	44.9
	89.8 
	　

	（七）
	社保扶贫
	1
	745 
	330 
	　
	745 
	136 
	279 
	330 
	0 
	330 
	100 
	　

	2
	低收入人群参加社会保险补助
	探索建立低收入农户参加养老保险的补助制度，对残疾人、低保户进行参保补助
	745 
	330 
	补助低收入人群参加城乡养老2166人，县级财政补助17.33万元，特扶补助10.83万元；补助低收入人群参加城乡医保13903人，县级财政补助118.67万元，省级原渠道补助279万元，特扶补助319.17万元。
	745
	136
	279
	330
	0
	330
	100 
	是


	（八）
	搬迁扶贫
	1
	10000 
	1342 
	　
	23000 
	10259 
	0 
	1342 
	11399 
	1342
	100 
	　

	1
	农民异地搬
迁安置小区
	续建同心新村，对安置农户实行差别扶持，完成农民异地搬迁1000户3000人。
	10000 
	1342 
	基本完成一期10个标段的主体工程施工
	23000
	10259
	0
	1342
	11399
	1342
	100 
	是

	二
	产业发展类
	2
	4390 
	2110 
	　
	3210 
	0 
	18 
	1624 
	1569 
	1166 
	55 
	　

	(—）
	现代农业
	1
	1390 
	610 
	　
	1210 
	0 
	18 
	424 
	769 
	0 
	0 
	　

	1
	生态精品农业
	新建蔬菜（中药材）设施大棚0.35万平方米；新开发特色水果基地500亩，硬化水果园区道路4公里；新培育市级农业龙头企业3家，县级农业龙头企业6家，争取培育国家级、省级农业龙头企业；引导农村土地规模流转700亩以上，同时加大畜禽规模养殖场培育、茶叶基地建设等产业发展扶持力度。毛竹造林660亩；毛竹散种30,000株; 建设竹林示范基地5,000亩；锥栗低产林改造面积5,000亩；油茶基地地力培育1500亩；香榧基地造林80亩; 培育国家木材战略储备生产基地建设更新造林使用容器苗100万株。建设稻田规模化养殖基地、特种养殖基地及设施渔业计500亩；建设大鲵养殖池1900个，仿生态繁殖洞穴460个。
	1390
	610
	　
	1210.43
	0
	17.9
	424
	768.53
	0
	0 
	　

	①
	农业局
	新建蔬菜（中药材）设施大棚0.35万平方米；新开发特色水果基地500亩，硬化水果园区道路4公里；新培育市级农业龙头企业3家，县级农业龙头企业6家，争取培育国家级、省级农业龙头企业；引导农村土地规模流转700亩以上，同时加大畜禽规模养殖场培育、茶叶基地建设等产业发展扶持力度。
	400
	270
	新建蔬菜大棚13280平方米，GLP832连栋大棚3197.75平方米，新开发特色水果基地403亩，提升240亩，硬化道路4.23公里，新建45亩无性系茶园，新培育县级农业龙头企业6家，市级农业龙头企业3家，规模流转土地2614.24亩
	595.43
	　
	17.9
	220
	357.53
	0
	0 
	　

	②
	林业局
	毛竹造林660亩；毛竹散种30,000株; 建设竹林示范基地5,000亩；锥栗低产林改造面积5,000亩；油茶基地地力培育1500亩；香榧基地造林80亩; 培育国家木材战略储备生产基地建设更新造林使用容器苗100万株。
	760
	230
	完成毛竹造林700亩；.毛竹散种4万株；毛竹示范基地配方施肥4500亩；良种油茶基地地力培育100亩；锥栗低改4000亩；香榧基地造林60；培育国家木材战略储备生产基地建设更新造林使用容器苗1百万株。 
	430
	　
	　
	204
	226
	0
	0 
	　

	③
	水利局
	建设稻田规模化养殖基地、特种养殖基地及设施渔业计500亩；建设大鲵养殖池1900个，仿生态繁殖洞穴460个。
	230
	110
	完成稻田养殖、特种养殖及设施渔业面积792亩；大鲵养殖池2005个，仿生态繁殖洞穴480个
	185
	　
	　
	　
	185
	0
	0 
	　

	（二）
	来料加工
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（三）
	生态旅游
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（四）
	集体经济
	1
	3000 
	1500 
	　
	2000 
	0 
	0 
	1200 
	800 
	1166 
	78 
	　

	1
	经济薄弱村
异地物业经济
	完成项目前期，实施项目土建工程
	3000 
	1500 
	坑开挖完毕，完成15个桩基础及部分独立基础。
	2000
	　
	　
	1200
	800
	1165.8864
	78 
	　

	三
	公共服务类
	11
	21970 
	11770 
	　
	18454 
	7387 
	2550 
	8117 
	400 
	7290 
	61.9 
	　

	（一）
	农村生活
污水处理
	1
	5720 
	1420 
	　
	2650 
	100 
	1350 
	1200 
	0 
	1313.78 
	92.5 
	　

	1
	农村生活
污水处理
	开展107个村生活污水治理，占总任务的36%
	5720 
	1420 
	　完成全县农村污水治理县域规划，全部村庄完成施工设计，全部村庄开始施工。
	2650
	100
	1350
	1200
	0
	1313.77714
	92.5 
	　

	（二）
	美丽乡村建设
	4
	7810 
	4170 
	　
	5732 
	1668 
	1180 
	2484 
	400 
	1733.22 
	41.6 
	　

	1
	历史文化村
落保护利用
	续建月山村，新启动大济重点村及上庄、濛淤、催家田等8个一般村建设
	2100 
	1000 
	月山村项目全面启动，完成大济重点村和其他8个一般村实施项目设计。
	1925
	50
	1000
	775
	100
	748.882
	74.9 
	　

	2
	六边三化    三美行动
	曹岭至车坑村公路沿线的洁化、绿化、美化工程
	2690 
	1300 
	完成县城至曹岭村线景观提升规划设计和县城至百山祖线二期项目设计，完成城市入口迎宾大道规划设计。
	2100
	1200
	0
	700
	200
	156.87
	12.1 
	　

	3
	生态文明
精品示范村
	启动实施2个以上生态文明精品示范村项目建设，完成“三沿”村庄300户农房外立面改造
	1607 
	700 
	启动三个精品示范村村庄建设规划编制工作和前期征地等政策性处理工作，完成龙庆高速及景区沿线14个村外立面改造项目的招投标工作。
	580
	0
	180
	300
	100
	0
	0 
	　

	4
	农村保洁及
配套设施建设
	进一步完善农村垃圾池、中转站、焚烧炉（房）、简易填埋场等，以及各乡镇垃圾桶购置。垃圾填埋场大坝加高10米,填埋场道路改造及防渗设施等附属工程。环卫处生产用车购置，城郊垃圾中转站及保洁扩面经费，屏都环卫管理房及基础配套设施建设工程。
	1413 
	1170 
	　
	1127 
	418 
	0 
	709 
	0 
	827.467 
	70.7 
	　

	①
	洁净乡村
	进一步完善农村垃圾池、中转站、焚烧炉（房）、简易填埋场等，以及各乡镇垃圾桶购置。
	440 
	340 
	垃圾桶采购：52.92,基础设施建设：215.83
	268.75
	48.5
	　
	220.25
	　
	152.45304
	　
	　

	②
	垃圾填埋场
	垃圾填埋场大坝加高10米,填埋场道路改造及防渗设施等附属工程。
	225 
	125 
	完成垃圾坝加高主体工程，跟进附属道路施工。
	494.2
	369.2
	0
	125
	0
	110.8
	88.6 
	　

	③
	环卫设施建设及保洁扩面
	环卫处生产用车购置，城郊垃圾中转站及保洁扩面经费，屏都环卫管理房及基础配套设施建设工程。
	748 
	705 
	七个垃圾中转站（星光、星源、下滩、应岭尾、大济、底村、上庄）基本完工，正等待验收；购买吸污车一辆；农村保洁及配套设施建设经费从九月份开始使用。
	363.847
	　
	　
	363.8472
	　
	564.214
	80.0 
	　

	（三）
	教育设施建设
	1
	3000 
	2000 
	　
	6244 
	5019 
	0 
	1225 
	0 
	1225.2 
	61.3 
	　

	1
	新建续建
中小学校项目
	续建二中迁建项目，新建蔚文学校
	3000 
	2000 
	　
	6244 
	5019 
	0 
	1225 
	0 
	1225.23 
	61.3 
	　

	①
	续建二中迁建工程
	主体工程施工
	1000 
	1000 
	土石方开挖工程量约30万立方米；2#食堂、5-6#学生宿舍外墙瓷砖和涂料基本完成，贴地面瓷砖和安装阳台栏杆；3#、4#学生宿舍顺利结顶进行三层砖墙砌筑，1#、2#学生宿舍进行二层框架柱施工；1#食堂二层内墙抹灰基本完成，进行地面浇筑；1#教学楼贴外墙瓷砖，2#教学楼四层砌砖墙；2#专用教室、3#教学楼屋面防水层施工；综合楼进行三层柱模板及支架安装；风雨操场进行基础垫层浇筑；报告厅完成基础土方回填进行地梁钢筋绑扎；东南侧边坡防护工程，正进行削坡土方外运及截水沟浇筑。                                         
	6019 
	5019
	　
	1000 
	　
	1000
	100 
	是

	②
	新建蔚文学校工程
	完成项目前期及部分基础工程
	2000 
	1000 
	完成项目初步设计批复，施工图审完成，编制预算书及送审。
	225
	　
	　
	225
	　
	225.2289
	22.5 
	　

	（四）
	卫生设施建设
	2
	3500 
	3000 
	　
	3029 
	500 
	0 
	2529 
	0 
	2404.0 
	80.1 
	　


续建人民

	医院门诊楼
	县人民医院改造工程门诊综合楼自备电工程、空气净化系统工程、智能化工程、消防工程、装修工程等工程
	2000 
	1500 
	已完成自备电工程、空气净化系统工程、智能化工程、消防工程、装修工程等工程
	2000
	500
	　
	1500
	　
	1375.23385
	91.7 
	　
	

	2
	县级医院
医疗设备提升
	按国家“二级”甲等医院标准化建设要求配备人民医院和中医院医疗设备
	1500
	1500
	　
	1028.77
	0
	0
	1028.77
	0
	1028.77
	68.6 
	　

	①
	人民医院
	按国家“二级”甲等医院标准化建设要求设备购置
	1100
	1100
	高清腹腔镜、彩色B超、便携式彩超等49项设备采购
	887.44
	　
	　
	887.44
	0
	887.44
	　
	　

	②
	中医院
	按国家“二级”甲等医院标准化建设要求设备购置
	400
	400
	完成手术类医疗设备12项
	141.33
	　
	　
	141.33
	　
	141.33
	35.3 
	　

	（五）
	文化设施建设
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	　
	　
	　
	　
	0 
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　
	　

	（六）
	服务设施建设
	3
	1940 
	1180 
	　
	799 
	100 
	20 
	679 
	0 
	614.251 
	52.1 
	　

	1
	自来水厂扩建
	中控室建设、4个处理水池、拆除原因池子、建200米800管
	1000 
	800 
	　完成设备采购及室外附属物工程50%
	700
	100
	　
	600
	　
	550.7062
	68.8 
	　

	2
	农村小型
公益设施
	建设农村道路、村民活动场所等农村小型公益项目16个以上
	640 
	180 
	完成项目审批阶段，项目按计划实施
	20
	　
	20
	　
	　
	0
	0 
	　

	3
	社会福利院
扩建改造工程
	完成项目前期及部分基础工程
	300 
	200 
	正在实施基础建设
	79.4628
	　
	　
	79.4628
	　
	63.5448
	31.8 
	　

	四
	备选项目
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